CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1° Fase
Attuativa

Redazione Progetto Definitivo

40

Redazione Progetto Esecutivo

Procedura Appalto e Contratto

140

60 Durata fase 1: 240 gg

2° Fase Attuativa

Allestimento cantiere

Scavi e movimenti materia

Opere strutturali

Pavimentazioni stradali

Finiture (guard-rail ...)

Segnaletica e Impiantistica

Smobilizzo cantiere

10[

35

110

Durata fase 2: 325 gg

85

70

10

3° Fase

Attuativa

Collaudo dei Lavori

Contabilita finale

Rendicontazione

Durata fase 3: 150 gg

30

60

60




