COMUNE DI FERRAZZANO

(Provincia di Campobasso)

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRAZZANO

P.zza Spensieri n.1, 86010, Ferrazzano (CB)

INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DI
52 LOCULI CIMITERIALI

PROGETTO ESECUTIVO

1 v 4 0 9 v 1 1

Il progettista
A) RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA arch. Marco P. IOFFREDI
B) ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI E PARTICOLARI;
C) RELAZIONI SPECIALISTICHE
C1- RELAZIONE SULL'INTERVENTO
C2 -CALCOLI ESECUTIVI
C3- SCHEMI GRAFICI E MODELLAZIONE
C4- RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI,
C5-RELAZIONE SUI MATERIALI;
D) PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

E) RELAZIONE GEOLOGICA VISTO:

F) PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Il responsabile del procedimento
G) ELENCO DEI PREZZI UNITARI E ANALIS| DEI PREZZI
H) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

) STIMA INCIDENZA COSTI MANODOPERA

J) STIMA INCIDENZA COSTI SICUREZZA

K) QUADRO ECONOMICO

L) CRONOPROGRAMMA LAVORI;
M) CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

Elaborato n® L

architetto Marco Pasquale IOFFREDI
studio tecnico via L. Pirandello 45/C
abitazione vie Carducci 124/8
86100 Campobasso 339-6174455




Comune di Ferrazzano
Provincia di Campobasso

OGGETTO: realizzazione di n.52 loculi

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ferrazzano (CB)

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

[l CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto
ai sensi del comma 1 lettera 1) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R, 554/99, ¢ stato redatto ai sensi
dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma & quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati €
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 90giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei giomi di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivitd a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

1 valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr [mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si &
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto 'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.




In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, l'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 14'706,96 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
20°180,95 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.
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