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CRONOPROGRAMMA LAVORI DI MANUTENZIONE STI%&BARDINARIA CAMPO DI BOCCE

DURATA 16 SETTIMANE

SCANSIONE |SETTIMANALE

1°E 2° SETTIMANA 5 E 6° SEFTIMANA 9 E 10° SETTIMANA 13 E 14° SETTIMANA

3 E 4° SETTIMANA 7 E 8 ° SETTIMANA

11 E 12° SETTIMANA 15 E 16° SETTIMANA

APPRONTAMENTO CANTIERE. INIZIO SCAVI E DEMOLIZIONI

FINE DEMOLIZIONI. GETTO CORDOLO A VALLE.

GETTO MAGRO DI FONDAZIONE E INIZIO CASSERATURA BASE DEL CAMPO

ARMATURA , CASSERATURA E GETTO BASE DEL CAMPO

ARMATURA, CASSERATURA E GETTO CORDOLI LATERALI. FORNITURA DI MASSICCIATA E STABILIZZATO PER PAVIMENTAZIONE

SCASSERATURA PULIZIA E PREDISPOSIZIONE PER POSA IN OPERA OPERE COMPLEMNTARI. PREDISPOSIZIONE OPERE ELETTRICHE

POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE SINTETICA DEL CAMPO. GETTO PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTO

POSA IN OPERA DELLE SPONDE E DELLE RETI DI PROTEZIONE

COMPLETAMENTO DELLE OPERE ELETTRICHE DI ILLUMINAZIONE

SMOBILIZZO OPERE PROVISIONALI E CANTIERE
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